

### **Změna zadávacích podmínek č. 1**

Zadavatel tímto v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení § 99 zákona, mění zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „**Výstavba ulice U Skály**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

#### **Úprava doby plnění**

Zadavatel tímto s ohledem na stavební řízení mění dobu plnění uvedenou v čl. 4 zadávací dokumentace a v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo takto.

#### *Původní znění:*

**„Doba plnění - zadavatel požaduje realizaci zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele v době od 1. 11. 2021 do 20. 6. 2022, a to s výjimkou objektu „5 – rozprostření ornice“ soupisu prací stavby „Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení U Skály v Budiměřicích“, který bude realizován v době dle dohody s pachtýřem obecních pozemků, na které bude ornice rozprostřena. Rozprostření ornice bude však realizováno nejpozději do 31.10.2022. Zhotovitel je povinen provést rozprostření ornice nejpozději do 4 týdnů od doručení písemné výzvy zaslané objednatelem.“**

#### *Nové znění:*

**„Doba plnění – zadavatel požaduje realizace zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele, přičemž stanoví:**

- zahájení realizace zakázky na základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění po nabytí právní moci stavebního povolení,
- **termín ukončení realizace zakázky (díla)**, s výjimkou objektu „5 – rozprostření ornice“ soupisu prací stavby „Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení U Skály v Budiměřicích“, **do 210 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení plnění zhotoviteli,**
- objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k zahájení plnění neprodleně po tom, co stavební povolení nabude právní moci, nejdříve však 1.11.2021,
- pokud objednatel nevyzve zhotovitele do 28.2.2022, tak je uplynutí tohoto smlouva ukončena,
- **objekt „5 – rozprostření ornice“** soupisu prací stavby „Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení U Skály v Budiměřicích“, který bude **realizován v době dle dohody s pachtýřem obecních pozemků, na které bude ornice rozprostřena. Rozprostření ornice bude však realizováno nejpozději do 31.10.2022. Zhotovitel je povinen provést rozprostření ornice nejpozději do 4 týdnů od doručení písemné výzvy zaslané objednatelem.“**

### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona s ohledem na výše uvedené změny zadávacích podmínek **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku uveřejnění tohoto vysvětlení činila nejméně celou původní délku.**

Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a mění čl. 5 odst. 1 výzvy k podání nabídky a čl. 13 odst. 1 zadávací dokumentace v rozsahu:

*- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:*

"Lhůta pro podání nabídek končí dne **1. 10. 2021 v 10:00 hodin.**"

Čerčany, dne

Mgr. Veronika Hübnerová  
zplnomocněný zástupce zadavatele